Despliegue de la red de instrumentacion
geodesica/GPS, adquisicion y analisis de
datos
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Desarrollo hasta la fecha

» Fase Inicial
+ DiIsefio de la red
« Concurso adquisicion equipamiento

+ Fase Implementacion
« Busqueda de emplazamientos
« Instalacion equipo
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Fase Inicial: Diserio de la red
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Fase Inicial: Diserio de la red
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Fase Inicial: Diserio de la red
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Fase Inicial: Diserio de la red
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Fase Inicial: Equipamiento
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Implementacion: Emplazamientos




Implementacion: Desplieqgue Equipos




Implementacion. Despliegue Equipos




Implementacion: Despliegue Equipos
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Implementacion: Desplieqgue Equipos




Fase Operativa: Comienzo Observaciones

sL1JA (Sierra de Lijar): 10 de febrero de 2008
sCAST (Castillo de Segura): 12 de marzo de 2008
sCABU (Cabo Busto): 21 de marzo de 2008
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Fase Operativa: Construccion BD

z \/olcado diario de datos al IGME
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Fase Operativa: Comienzo Observaciones
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Fase Operativa: Comienzo Observaciones
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Fase Operativa: Incidencias
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Fase Operativa: Incidencias




Rresumen

Las fase iniciales se completaron en su totalidad: (diserio, adquisicion de
equipos, busgueda de emplazamientos, desplieque de la instrumentacion)




