ANEXO 3. FICHAS DE PREDEFINICION DEL PROGRAMA
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PREDEFINICION DEL PROGRAMA DE ACTUACION EN ACUIFEROS CON PROBLEMAS
DE SOBREEXPLOTACION O SALINIZACION

ACUIFERO: EL SALTADOR

PROBLEMA DE: SOBREEXPLOTACION

UNIDAD HIDROGEOLOGICA: EL SALTADOR (06.01)

IDENTIFICACION

CUENCA UH.
COMUNIDAD (ES) AUTONOMA (S) Andalucia

PROVINCIA (S) Almeria n |:|:| l:l:‘

SUPERFICIE (km?): 139,6 RIOS:

DECLARACION DE SOBREEXPLOTACION O SALINIZACION: PROVISIONAL DEFINITIVA D

NO EXISTE D

CRITERIOS PARA LA DEFINICION DEL PROGRAMA

El volumen de explotacién de las aguas subterrdneas de la unidad de El Saltador, a principios de la década de los ochenta,
provocé el descenso de los niveles piezométricos. Estos empezaron a recuperarse a partir de 1985 como consecuencia de las

aportaciones del Trasvase Tajo-Segura que facilitaron la disminucién de la explotacién de aguas subterrdneas.

El Saltador (U.H. 06.01)



DEFINICION DE ACTIVIDADES

CLARIFICACION JURIDICA DE APROVECHAMIENTOS

TIEMPO VALORACION
(meses) (M Ptas)
Clarificacion juridica de aprovechamientos 6 10
ANALISIS Y DISENO DE ALTERNATIVAS
TIEMPO VALORACION
ACTUACIONES COMPONENTES
(meses) (M Ptas)
Reduccion de | Determinacion de la explotacién sostenible. 5
extracciones Redistribucion espacial de extracciones. 3
PLAN DE ORDENACION
TIEMPO VALORACION
(meses) (M Ptas)
Plan de ordenacién 5 3

El Saltador (U.H. 06.01)




PREDEFINICION DEL PROGRAMA DE ACTUACION EN ACUIFEROS CON PROBLEMAS
DE SOBREEXPLOTACION O SALINIZACION

ACUIFERO: HUERCAL-OVERA

PROBLEMA DE: SOBREEXPLOTACION

UNIDAD HIDROGEOLOGICA: HUERCAL-OVERA (06.04)

IDENTIFICACION

CUENCA U.H.

COMUNIDAD (ES) AUTONOMA (S) Andalucia

PROVINCIA (S) Almeria n D] EI—__]

SUPERFICIE (km?): 26,9 RIOS: Almanzora

DECLARACION DE SOBREEXPLOTACION O SALINIZACION: PROVISIONAL DEFINITIVA D

NO EXISTE D

CRITERIOS PARA LA DEFINICION DEL PROGRAMA

El volumen de explotacién de las aguas subterraneas de la unidad de Huércal-Overa, ha provocado el descenso de los niveles

piezométricos, asi como el empeoramiento de la calidad de las aguas.

Para evitar tanto el descenso de niveles piezométricos como el deterioro de la calidad del agua, se deben reducir las

extracciones tras un estudio en el que se determine el volumen de explotacion sostenible.

Huércal-Overa (U.H. 06.04)




DEFINICION DE ACTIVIDADES

CLARIFICACION JURIDICA DE APROVECHAMIENTOS

TIEMPO VALORACION
(meses) (M Ptas)
Clarificacion juridica de aprovechamientos 6 5
ANALISIS Y DISENO DE ALTERNATIVAS
TIEMPO VALORACION
ACTUACIONES COMPONENTES
(meses) (M Ptas)
Reduccion de | Determinacién de la explotacién sostenible.
extracciones Redistribucién espacial de extracciones.
PLAN DE ORDENACION
TIEMPO VALORACION
(meses) (M Ptas)
Plan de ordenacién 5 3

Huércal-Overa (U.H. 06.04)




PREDEFINICION DEL PROGRAMA DE ACTUACION EN ACUIFEROS CON PROBLEMAS
DE SOBREEXPLOTACION O SALINIZACION

ACUIFERO: BALLABONA-SIERRA LISBONA

PROBLEMA DE: SOBREEXPLOTACION

UNIDAD HIDROGEOLOGICA: BALLABONA-SIERRA LISBONA (06.05)

IDENTIFICACION

CUENCA U.H. n

COMUNIDAD (ES) AUTONOMA (S) Andalucia

PROVINCIA (S) Almeria n D:I Dj

SUPERFICIE (km?): 112,7 RIOS: Almanzora, Antas

DECLARACION DE SOBREEXPLOTACION O SALINIZACION: PROVISIONAL D DEFINITIVA D

NO EXISTE

CRITERIOS PARA LA DEFINICION DEL PROGRAMA

El volumen de explotacion de las aguas subterrdneas de la unidad de Ballabona-Sierra Lisbona, provocé el descenso de los
niveles piezométricos, mds acusado en la zona central que en los bordes. Desde finales de la década de los ochenta parte de
la demanda para riego se satisface con aguas superficiales del Trasvase Tajo-Segura. Esto ha permitido disminuir los

bombeos y la consiguiente recuperacién de niveles en las zonas mas afectadas.

Ballabona-Sierra Lisbona (U.H. 06.05)




DEFINICION DE ACTIVIDADES

CLARIFICACION JURIDICA DE APROVECHAMIENTOS

TIEMPO VALORACION
(meses) (M Ptas)
Clarificacion juridica de aprovechamientos 6 4
ANALISIS Y DISENO DE ALTERNATIVAS
TIEMPO VALORACION
ACTUACIONES COMPONENTES
(meses) (M Ptas)
Reduccion de | Determinacién de la explotacién sostenible. 5
extracciones Redistribucién espacial de extracciones. 3
PLAN DE ORDENACION
TIEMPO VALORACION
(meses) (M Ptas)
Plan de ordenacion 5 3

Ballabona-Sierra Lisbona (U.H. 06.05)




PREDEFINICION DEL PROGRAMA DE ACTUACION EN ACUIFEROS CON PROBLEMAS
DE SOBREEXPLOTACION O SALINIZACION

ACUIFERO: DETRITICO ALUVIAL BAJO ALMANZORA

PROBLEMA DE: SOBREEXPLOTACION

UNIDAD HIDROGEOLOGICA: BAJO ALMANZORA (06.06)

IDENTIFICACION

CUENCA UH.

COMUNIDAD (ES) AUTONOMA (S) Andalucia

PROVINCIA (S) Almeria n D:’ D]

SUPERFICIE (km?): 300,8 RIOS: Almanzora, Antas y Aguas

DECLARACION DE SOBREEXPLOTACION O SALINIZACION: PROVISIONAL D DEFINITIVA D

NO EXISTE

CRITERIOS PARA LA DEFINICION DEL PROGRAMA

La explotacién en la desembocadura del rio Almanzora provocé el descenso de los niveles piezométricos y el deterioro de la

calidad del agua.

En la actualidad parte de la demanda para riego se satisface con aguas superficiales del embalse Cuevas de Almanzora,

recuperandose los niveles piezométricos como consecuencia de la disminucién de los bombeos.

Esta recuperacion de niveles podria verse afectada positivamente, ademéds de con la disminucién de los bombeos, con la

reutilizacién de aguas residuales urbanas de otras unidades.

Bajo Almanzora (06.06)




DEFINICION DE ACTIVIDADES

CLARIFICACION JURIDICA DE APROVECHAMIENTOS

TIEMPO VALORACION
(meses) (M Ptas)
Clarificacién juridica de aprovechamientos 6 11
ANALISIS Y DISENO DE ALTERNATIVAS
TIEMPO VALORACION
ACTUACIONES COMPONENTES
(meses) (M Ptas)
Reduccién de | Determinacién de la explotacion sostenible. 4 6
extracciones Redistribucidn espacial de extracciones. 4 6
Reutilizacién de aguas | Caracterizacién de efluentes y régimen de produccién (Estudio 3 2
residuales urbanas de | de disponibilidades).
otras unidades Estudios y anteproyectos de las infraestructuras y dispositivos 4 10
necesarios para la reutilizacién de las aguas residuales.
PLAN DE ORDENACION
TIEMPO VALORACION
(meses) (M Ptas)
Plan de ordenacién 5 3

Bajo Almanzora (06.06)




PREDEFINICION DEL PROGRAMA DE ACTUACION EN ACUIFEROS CON PROBLEMAS
DE SOBREEXPLOTACION O SALINIZACION

ACUIFERO: BEDAR-ALCORNIA

PROBLEMA DE: SOBREEXPLOTACION

UNIDAD HIDROGEOLOGICA: BEDAR-ALCORNIA (06.07)

IDENTIFICACION

CUENCA vl L0]7]

COMUNIDAD (ES) AUTONOMA (S) Andalucia

PROVINCIA (S) Almeria n [I:I I:D

SUPERFICIE (km?): 43 RiOS: Aguas

DECLARACION DE SOBREEXPLOTACION O SALINIZACION: PROVISIONAL |:| DEFINITIVA |:|

NO EXISTE

CRITERIOS PARA LA DEFINICION DEL PROGRAMA

La explotacién de las aguas subterrdneas de la unidad Bédar-Alcornia, provocé el descenso de los niveles piezométricos. A
partir de 1985 gran parte de la demanda se satisface con aguas superficiales del embalse de Cuevas de Almanzora, por lo que
los niveles se han recuperado al disminuir los bombeos. Actualmente con una recarga media de 2,5 a 4 hm*/afio se bombean

del orden de 2 a 3 hm¥aro.

Bédar-Alcornia (U.H. 06.07)




DEFINICION DE ACTIVIDADES

CLARIFICACION JURIDICA DE APROVECHAMIENTOS

TIEMPO VALORACION

(meses) (M Ptas)
1 Clarificacion juridica de aprovechamientos 6 4
ANALISIS Y DISENO DE ALTERNATIVAS
TIEMPO VALORACION
ACTUACIONES COMPONENTES
(meses) (M Ptas)
PLAN DE ORDENACION
TIEMPO VALORACION
(meses) (M Ptas)

Plan de ordenacion

5

3

Bédar-Alcornia (U.H. 06.07)




PREDEFINICION DEL PROGRAMA DE ACTUACION EN ACUIFEROS CON PROBLEMAS
DE SOBREEXPLOTACION O SALINIZACION

ACUIFERO: CAMPO DE NiJAR

PROBLEMA DE: SOBREEXPLOTACION

UNIDAD HIDROGEOLOGICA: CAMPO DE NIJAR (06.11)

IDENTIFICACION

CUENCA v 1]

COMUNIDAD (ES) AUTONOMA (S) Andalucia

PROVINCIA (S) Almeria n EI—_—l Dj

SUPERFICIE (km®): 583 RIiOS:

DECLARACION DE SOBREEXPLOTACION O SALINIZACION: PROVISIONAL DEFINITIVA D

NO EXISTE |:|

CRITERIOS PARA LA DEFINICION DEL PROGRAMA

La explotacion de las aguas subterrdneas de la unidad Campo de Nijar, ha provocado el descenso del nivel piezométrico y el

deterioro de la calidad de las aguas.

Tanto el descenso del nivel como el deterioro de la calidad del agua pueden evitarse mediante la redistribucion de
extracciones, cubriendo parte de la demanda con recursos del embalse de Almansa y utilizando las aguas residuales generadas

por la ciudad de Almerfa.

Campo de Nijar (UH. 06.11)




DEFINICION DE ACTIVIDADES

CLARIFICACION JURIDICA DE APROVECHAMIENTOS

TIEMPO VALORACION
(meses) (M Ptas)
Clarificacion juridica de aprovechamientos 14 58
ANALISIS Y DISENO DE ALTERNATIVAS
TIEMPO VALORACION
ACTUACIONES COMPONENTES
(meses) (M Ptas)
Reduccidon de | Determinacién de la explotacién sostenible. 18
extracciones Redistribucion espacial de extracciones. 9
Reutilizacién de aguas | Caracterizacion de efluentes y régimen de produccion. 3 2
residuales Estudios y anteproyectos de las infraestructuras y dispositivos 4 10
necesarios para la reutilizacién de las aguas residuales.
Utilizacién de recursos | Importacion de recursos superficiales (Estudio de 5 15
externos (Embalse | disponibilidades).
Almansa) Anteproyectos de infraestructuras para aprovechamiento de 6 18
recursos superficiales.
PLAN DE ORDENACION
TIEMPO VALORACION
(meses) (M Ptas)
Plan de ordenacion 5 5

Campo de Nijar (U.H. 06.11)




PREDEFINICION DEL PROGRAMA DE ACTUACION EN ACUIFEROS CON PROBLEMAS
DE SOBREEXPLOTACION O SALINIZACION

ACUIFERO: ANDARAX-ALMERIA

PROBLEMA DE: SOBREEXPLOTACION

UNIDAD HIDROGEOLOGICA: ANDARAX-ALMERIA (06.12)

IDENTIFICACION

CUENCA U.H.

COMUNIDAD (ES) AUTONOMA (S) Andalucia
PROVINCIA (S) Almeria n [I] Dj

SUPERFICIE (km?): 318 RIOS: Andarax

DECLARACION DE SOBREEXPLOTACION O SALINIZACION: PROVISIONAL DEFINITIVA D

NO EXISTE D

CRITERIOS PARA LA DEFINICION DEL PROGRAMA

Los recursos subterrdneos de la unidad de Andarax-Almeria, se explotan para riego y abastecimiento.
Esta explotacién continuada ha provocado el descenso de los niveles piezométricos.

Esta alteracion podria evitarse tanto mediante la reduccién de las extracciones, como utilizando las aguas residuales.

Andarax-Almeria (U.H. 06.12)




DEFINICION DE ACTIVIDADES

CLARIFICACION JURIDICA DE APROVECHAMIENTOS

TIEMPO VALORACION
(meses) (M Ptas)
Clarificacion juridica de aprovechamientos 22 86
ANALISIS Y DISENO DE ALTERNATIVAS
TIEMPO VALORACION
ACTUACIONES COMPONENTES
(meses) (M Ptas)
Reduccion de | Determinacién de la explotacién sostenible. 6 18
extracciones Redistribucién espacial de extracciones. 6 9
Reutilizacion de aguas | Caracterizacién de efluentes y régimen de produccién (Estudio 6 6
residuales de disponibilidades).
Estudios y anteproyectos de las infraestructuras y dispositivos 4 10
necesarios para la reutilizacién de las aguas residuales.
PLAN DE ORDENACION
TIEMPO VALORACION
(meses) (M Ptas)
Plan de ordenacién 5 5

Andarax-Almeria (UH. 06.12)




PREDEFINICION DEL PROGRAMA DE ACTUACION EN ACUIFEROS CON PROBLEMAS
DE SOBREEXPLOTACION O SALINIZACION

ACUIFERO: CAMPO DE DALIAS

PROBLEMA DE: SOBREEXPLOTACION

UNIDAD HIDROGEOLOGICA: CAMPO DE DALIAS (06.14)

IDENTIFICACION

CUENCA U.H.

COMUNIDAD (ES) AUTONOMA (S) Andalucia

PROVINCIA (S) Almeria n El:l I:I:]

SUPERFICIE (km?): 376,9 RIOS:

DECLARACION DE SOBREEXPLOTACION O SALINIZACION: PROVISIONAL DEFINITIVA D

NO EXISTE |:|

CRITERIOS PARA LA DEFINICION DEL PROGRAMA

Los recursos subterrdneos de la unidad de Campo de Dalias, se utilizan para riego y para abastecimiento, explotdndose del

orden de 120 hm%afio.

Esta explotacion continuada ha provocado el descenso de los niveles piezométricos y la salinizacién del agua en gran parte

de los sectores.

Esta alteracién podria evitarse mediante la redistribucién de las extracciones, cubriendo parte de la demanda importando

aguas de otras zonas y reutilizando las aguas residuales.

Campo de Dalias (U.H. 06.14)




DEFINICION DE ACTIVIDADES

CLARIFICACION JURIDICA DE APROVECHAMIENTOS

TIEMPO VALORACION
(meses) (M Ptas)
Clarificacion juridica de aprovechamientos 24 113
ANALISIS Y DISENO DE ALTERNATIVAS
TIEMPO VALORACION
ACTUACIONES COMPONENTES
(meses) (M Ptas)
Reduccién de | Determinacién de la explotacién sostenible. 10 30
extracciones Redistribucion espacial de extracciones. 7 21
Reutilizacién de aguas | Caracterizacién de efluentes y régimen de produccién (Estudio 6 2
residuales de disponibilidades).
Estudios y anteproyectos de las infraestructuras y dispositivos 4 10
necesarios para la reutilizacién de las aguas residuales.
Utilizacion de recursos | Estudio de los posibles origenes del agua a importar y su 10 30
externos calidad.
Estudios y anteproyectos de las infraestructuras y los 6 18

dispositivos necesarios para el aprovechamiento de recursos

externos.

PLAN DE ORDENACION

TIEMPO VALORACION
(meses) (M Ptas)

Plan de ordenacién

5 5

Campo de Dalias (U.H. 06.14)




PREDEFINICION DEL PROGRAMA DE ACTUACION EN ACUIFEROS CON PROBLEMAS
DE SOBREEXPLOTACION O SALINIZACION

ACUIFERO: CASTELL DE FERRO

PROBLEMA DE: SALINIZACION

UNIDAD HIDROGEOLOGICA:
CARCHUNA-CASTELL DE FERRO (06.20)

IDENTIFICACION

CUENCA U.H.

COMUNIDAD (ES) AUTONOMA (S) Andalucia

PROVINCIA (S) Granada n El:l [l:‘

SUPERFICIE (km?): 84 RIOS: Rambla de Gualchos

DECLARACION DE SOBREEXPLOTACION O SALINIZACION: PROVISIONAL |:| DEFINITIVA |:|

NO EXISTE

CRITERIOS PARA LA DEFINICION DEL PROGRAMA

La existencia de materiales de alta transmisividad entre la costa y la zona de mayores extracciones ha favorecido la intrusién

marina hacia las explotaciones.

Por ello, entre las actuaciones debe considerarse una ordenacién interna del acuifero, especialmente en lo referente a la

redistribucién espacial de las extracciones.

Por otra parte la pequefia cuantia de recursos hidricos que se necesitan en el acuifero hace que sea posible una gran cantidad

de actuaciones cuya seleccion debe realizarse de acuerdo con la viabilidad técnica y la rentabilidad econémica de las obras.

Tales actuaciones pueden ir desde la importacién de recursos hidricos superficiales o subterrdneos desde zonas excedentarias

vecinas, hasta la construccién de una desaladora, pasando por el establecimiento de barreras contra la intrusién.

Carchuna-Castell de Ferro (U.H. 06.20)




DEFINICION DE ACTIVIDADES

CLARIFICACION JURIDICA DE APROVECHAMIENTOS

TIEMPO VALORACION
(meses) (M Ptas)
Clarificacién juridica de aprovechamientos 6 9
ANALISIS Y DISENO DE ALTERNATIVAS
TIEMPO VALORACION
ACTUACIONES COMPONENTES
(meses) (M Ptas)
Reduccion de | Determinacién de la explotacién sostenible. 3 5
extracciones Utilizaci6én del agua subterranea. 2 3
Redistribucion espacial de las extracciones. 3 5
Reutilizacion de aguas | Caracterizacion de efluentes y régimen de produccién (Estudio 6 2
residuales de disponibilidades).
Estudios y anteproyectos de las infraestructuras y dispositivos 4 10
necesarios para la reutilizacion de las aguas residuales.
Explotacion de los | Estudio de disponibilidades de agua. 15
materiales]| Estudios y anteproyectos de infraestructuras para 6 18
carbonatados de la | aprovechamiento de los nuevos recursos.
Sierra de Liijar y/o
trasvases de aguas
superficiales desde la
cuenca del Guadalfeo
y/o trasvases de aguas
subterraneas desde el
sector de Carchuna al
de Castell de Ferro
PLAN DE ORDENACION
TIEMPO VALORACION
(meses) (M Ptas)
Plan de ordenacion 5 5

Carchuna-Castell de Ferro (U.H. 06.20)




PREDEFINICION DEL PROGRAMA DE ACTUACION EN ACUIFEROS CON PROBLEMAS
DE SOBREEXPLOTACION O SALINIZACION

ACUIFERO: ALUVIAL DEL RiO VERDE

PROBLEMA DE: SOBREEXPLOTACION Y SALINIZACION

UNIDAD HIDROGEOLOGICA: RiO VERDE (06.22)

IDENTIFICACION

CUENCA UH.

COMUNIDAD (ES) AUTONOMA (S) Andalucia

PROVINCIA (S) Granada n [l:l D:]

SUPERFICIE (km®): 32,2 RIOS: Verde

DECLARACION DE SOBREEXPLOTACION O SALINIZACION: PROVISIONAL D DEFINITIVA D

NO EXISTE

CRITERIOS PARA LA DEFINICION DEL PROGRAMA

Una amplia parte del acuifero sufre variaciones estacionales de lavado-intrusién marina debido a los procesos de recarga-

explotacion intensa en un medio de alta transmisividad en contacto con el mar.
Por ello las actuaciones deben tender sobre todo a la sustitucién del uso del agua subterrdnea por recursos alternativos.
Los recursos a emplear pueden proceder de zonas vecinas excedentarias en aguas superficiales o subterrdneas, del embalse de

la cuenca del rio Verde, de la desalacion de agua marina o de la utilizacién de aguas residuales, abundantes estacionalmente

por la afluencia turistica a la zona.

Rio Verde (U.H. 06.22)




DEFINICION DE ACTIVIDADES

CLARIFICACION JURIDICA DE APROVECHAMIENTOS

TIEMPO VALORACION
(meses) (M Ptas)
Clarificacién juridica de aprovechamientos 6 16
ANALISIS Y DISENO DE ALTERNATIVAS
ACTUACIONES COMPONENTES TIEMPO VALORACION
(meses) (M Ptas)
Reduccion de | Utlizacién del agua subterrdnea. 2 3
extracciones
Reutilizacion de aguas | Caracterizacién de efluentes y régimen de produccién (Estudio 6 4
residuales de disponibilidades).
Estudios y anteproyectos de las infraestructuras y dispositivos 4 10
necesarios para la reutilizacién de las aguas residuales.
Utilizacién del | Estudios y anteproyectos de las infraestructuras y dispositivos 12 18
Embalse de Otivar y/o | necesarios para el aprovechamiento de los nuevos recursos.
trasvase de aguas
superficiales (Arroyos
de la zona de Nerja y
cuenca del Guadalfeo)
y/o aportacion de
aguas subterraneas
desde el Delta del
Guadalfeo y Sierra
Almijara
PLAN DE ORDENACION
TIEMPO VALORACION
(meses) (M Ptas)
5 5

Plan de ordenacion

Rio Verde (U.H. 06.22)




PREDEFINICION DEL PROGRAMA DE ACTUACION EN ACUIFEROS CON PROBLEMAS
DE SOBREEXPLOTACION O SALINIZACION

ACUIFERO: VELEZ

PROBLEMA DE: SOBREEXPLOTACION Y SALINIZACION

UNIDAD HIDROGEOLOGICA: VELEZ (06.27)

IDENTIFICACION

CUENCA UH.

COMUNIDAD (ES) AUTONOMA (S) Andalucfa

PROVINCIA (S) Mailaga n D:I I—_—D

SUPERFICIE (km?: 85,2 RIOS: Vélez y Benamargosa

DECLARACION DE SOBREEXPLOTACION O SALINIZACION: PROVISIONAL [I DEFINITIVA [I

NO EXISTE

CRITERIOS PARA LA DEFINICION DEL PROGRAMA

Las actividades agricola y turistica de la zona originan una gran demanda estacional de agua. Con anterioridad a la puesta en
funcionamiento del embalse de La Vifiuela, la mayor parte del agua se extraia de la unidad hidrogeolégica de Vélez, sobre
todo del bajo aluvial y del delta del rio Vélez con el consiguiente aumento de la salinidad del agua subterrdnea. Tras la
puesta en actividad de dicho embalse, una parte del consumo de agua, sobre todo destinada a uso urbano, procede de La
Vifiuela, aunque la cuantia de la misma no es conocida a causa de la falta de actualizacién de la informacion sobre usos del

agua.

Las posibles actuaciones deberian tender fundamentalmente al descenso en el consumo de agua del acuifero en favor de la
utilizacién de agua del embalse de La Vifiuela y de las aguas residuales, y también al aumento de los recursos de la unidad,
sobre todo en los sectores con mayores descensos piezométricos o salinizacién importante, mediante la recarga con agua de

escorrentia superficial o aguas residuales depuradas.

Vélez (U.H. 06.27)




DEFINICION DE ACTIVIDADES

CLARIFICACION JURIDICA DE APROVECHAMIENTOS

TIEMPO VALORACION
(meses) (M Ptas)
Clarificacion juridica de aprovechamientos 7 30
ANALISIS Y DISENO DE ALTERNATIVAS
TIEMPO VALORACION
ACTUACIONES COMPONENTES
(meses) (M Ptas)
Reduccidén de | Determinacién de la explotacion sostenible.
extracciones Redistribucidn espacial de las extracciones.
Reutilizacion de aguas | Caracterizacion de efluentes y régimen de produccion (Estudio 6 4
residuales de disponibilidades). '
Estudios y anteproyectos de las infraestructuras y dispositivos 4 10
necesarios para la reutilizacién de las aguas residuales.
Utilizacion del | Estudio de disponibilidades hidricas.
Embalse de La | Estudios y anteproyectos de las infraestructuras y dispositivos
Vinuela-aguas | necesarios para el aprovechamiento de los nuevos recursos.
subterraneas de Vélez
y/o utilizacion de las
aguas superficiales del
Benamargosa y cauces
secundarios en
recarga artificial
PLAN DE ORDENACION
TIEMPO VALORACION
(meses) (M Ptas)
Plan de ordenacién 5 3

Vélez (U.H. 06.27)




PREDEFINICION DEL PROGRAMA DE ACTUACION EN ACUIFEROS CON PROBLEMAS
DE SOBREEXPLOTACION O SALINIZACION

ACUIFERO: SIERRA DE ARCHIDONA

PROBLEMA DE: SOBREEXPLOTACION

UNIDAD HIDROGEOLOGICA: PEDROSO-ARCAS (06.30)

IDENTIFICACION

CUENCA UH.

COMUNIDAD (ES) AUTONOMA (S) Andalucia

PROVINCIA (S) Mailaga n [:I—_—_I [:I:‘

SUPERFICIE (km?: 5,5 RIOS: Arroyos Marin y de Archidona

DECLARACION DE SOBREEXPLOTACION O SALINIZACION: PROVISIONAL D DEFINITIVA D

NO EXISTE

CRITERIOS PARA LA DEFINICION DEL PROGRAMA

Las extracciones que se llevan a cabo en el acuifero para abastecimiento son del mismo orden que sus recursos.

Por otra parte, en sus proximidades apenas existen recursos alternativos de calidad adecuada para el uso que se da al agua

subterranea.

Por ello, las principales actuaciones deben basarse en la limitacién de las extracciones y en el control de las mismas.

Pedroso-Arcas (U.H. 06.30)




DEFINICION DE ACTIVIDADES

CLARIFICACION JURIDICA DE APROVECHAMIENTOS

TIEMPO VALORACION
(meses) (M Ptas)
Clarificacion juridica de aprovechamientos 6 9
ANALISIS Y DISENO DE ALTERNATIVAS
TIEMPO VALORACION
ACTUACIONES COMPONENTES
(meses) (M Ptas)
Reduccién de | Determinacién de la explotacion sostenible. 5 5
extracciones
PLAN DE ORDENACION
TIEMPO VALORACION
(meses) (M Ptas)
Plan de ordenacién 3 5

Pedroso-Arcas (U.H. 06.30)




PREDEFINICION DEL PROGRAMA DE ACTUACION EN ACUIFEROS CON PROBLEMAS
DE SOBREEXPLOTACION O SALINIZACION

ACUIFERO: SIERRA DE MIJAS

PROBLEMA DE: SOBREEXPLOTACION

UNIDAD HIDROGEOLOGICA:
SIERRA BLANCA-SIERRA DE MIJAS (06.38)

IDENTIFICACION

CUENCA U.H.

COMUNIDAD (ES) AUTONOMA (S) Andalucia

PROVINCIA (S) Milaga . n [I:I I:D

SUPERFICIE (km?): 142 RiOS:

DECLARACION DE SOBREEXPLOTACION O SALINIZACION: PROVISIONAL |:| DEFINITIVA D

NO EXISTE

CRITERIOS PARA LA DEFINICION DEL PROGRAMA

La situacion del acuifero en una zona de gran demanda de agua para consumo urbano, su buena calidad quimica y sus
grandes reservas han motivado que se explote de forma muy intensa, habiendo descendido los niveles de modo notable, con

el consiguiente secado de algunos de los manantiales mds importantes.

La integracion del acuifero en los sistemas de abastecimiento de Mdlaga y la Costa del Sol mediante una gestion coordinada

puede reducir su explotacién en periodos himedos, pasando a ser una reserva estratégica para épocas de sequfa prolongada.

Sierra Blanca-Sierra de Mijas (U.H. 06.38)




DEFINICION DE ACTIVIDADES

CLARIFICACION JURIDICA DE APROVECHAMIENTOS

TIEMPO VALORACION
(meses) (M Ptas)
Clarificacién juridica de aprovechamientos 16 64
ANALISIS Y DISENO DE ALTERNATIVAS
TIEMPO VALORACION
ACTUACIONES COMPONENTES
(meses) (M Ptas)
Integracién de las | Estudio de disponibilidades hidricas en el sistema de 5 15
aguas subterrdneas de | abastecimiento de Malaga-Costa del Sol.
Sierra de Mijas en los | Estudios y anteproyectos de las infraestructuras y dispositivos 5 15
sistemas de | necesarios para la integracion de las aguas de Sierra de Mijas
abastecimiento de | en el sistema de abastecimiento de Mélaga-Costa del Sol.
Malaga-Costa del Sol
PLAN DE ORDENACION
TIEMPO VALORACION
(meses) (M Ptas)
Plan de ordenacién 5 3

Sierra Blanca-Sierra de Mijas (U.H. 06.38)

Fr




PREDEFINICION DEL PROGRAMA DE ACTUACION EN ACUIFEROS CON PROBLEMAS
DE SOBREEXPLOTACION O SALINIZACION

ACUIFERO: MARBELLA-ESTEPONA

PROBLEMA DE: SALINIZACION

UNIDAD HIDROGEOLOGICA: MARBELLA-ESTEPONA (06.40)

IDENTIFICACION

CUENCA U.H. n

COMUNIDAD (ES) AUTONOMA (S) Andalucia

PROVINCIA (S) Malaga n l_—_lj ED

SUPERFICIE (km?): 227,7 RIOS: Padrén, Castor, Velerin, Guadalmansa, Guadalmina, Guadaiza, Verde y Real

DECLARACION DE SOBREEXPLOTACION O SALINIZACION: PROVISIONAL D DEFINITIVA D

NO EXISTE

CRITERIOS PARA LA DEFINICION DEL PROGRAMA

La unidad hidrogeol6gica se sitiia en una zona de gran actividad turistica y fuerte desarrollo urbanfstico que ha motivado que

se haya producido, en sectores localizados, un aumento de la salinidad del agua subterrdnea por el sobrebombeo.

Dada la falta de actualizacién de Ia informacién de los datos de la unidad y la existencia de un nimero importante de
posibles recursos alternativos, las actuaciones a proponer son multiples y su seleccién debe llevarse a cabo de acuerdo con la

viabilidad técnica y rentabilidad econémica de las mismas.

Tales actuaciones deben tener en cuenta la ordenacion interna de la unidad con reduccién sectorial de las extracciones y su

redistribucién espacial de acuerdo con las entradas de agua.

El resto de las actuaciones deberian considerar, por una parte, la sustitucién del uso de aguas subterrdneas de la unidad por
recursos alternativos (importacién de aguas superficiales y subterrdneas, uso coordinado del embalse de La Concepcién y la
unidad hidrogeolégica, utilizacién de aguas residuales, desalacién de agua de mar) y, por otra, el aumento de los recursos
subterrdneos, fundamentalmente en los sectores con mayores descensos piezométricos y mayor salinizacién, mediante recarga

artificial.

Marbella-Estepona (U.H. 06.40)




DEFINICION DE ACTIVIDADES

CLARIFICACION JURIDICA DE APROVECHAMIENTOS

TIEMPO VALORACION
(meses) (M Ptas)
Clarificacién juridica de aprovechamientos 6 26
ANALISIS Y DISENO DE ALTERNATIVAS
TIEMPO VALORACION
ACTUACIONES COMPONENTES
(meses) (M Ptas)
Reduccion de | Determinacién de la explotacién sostenible. 5 8
extracciones Utilizacién del agua subterrdnea. 6 9
Redistribucién espacial de extracciones. 4 12
Reutilizacién de aguas | Caracterizacién de efluentes y régimen de produccién (Estudio 6 6
residuales de disponibilidades).
Estudios y anteproyectos de las infraestructuras y dispositivos 4 10
necesarios para la reutilizacién de las aguas residuales.
Utilizacion de las | Estudio de disponibilidades hidricas. 9 27
aguas del Embalse La | Estudios y anteproyectos de las infraestructuras y dispositivos 9 23
Concepciéon-unidad | necesarios para el aprovechamiento de los nuevos recursos.
hidrogeoldgica
Marbella-Estepona y/o
trasvases de agua
desde las cuencas del
Guadalhorce y Genal
y/o importacién de
aguas subterraneas de
Sierra Blanca (06.38)
y/o aprovechamiento
de la escorrentia
superficial en recarga
artificial
PLAN DE ORDENACION
TIEMPO VALORACION
(meses) (M Ptas)
Plan de ordenacién 5 5

Marbella-Estepona (U.H. 06.40)






