ANEXO 3. FICHAS DE PREDEFINICION DEL PROGRAMA
DE ACTUACION

Acuifero: S’Estremera
Acuifero: Calvia

Acuifero: Na Burguesa
Acuifero: LLano de Palma
Acuifero: Llucmajor-Campos
Acuifero: Marina de Llevant
Acuifero: San Antonio
Acuifero: Santa Eulalia
Acuifero San Carlos
Acuifero: San José

Acuifero: Ibiza



PREDEFINICION DEL PROGRAMA DE ACTUACION EN ACUIFEROS CON PROBLEMAS
DE SOBREEXPLOTACION O SALINIZACION

ACUIFERO: S’ESTREMERA

PROBLEMA DE: SOBREEXPLOTACION

UNIDAD HIDROGEOLOGICA: S’ESTREMERA (18.08)

IDENTIFICACION

. CUENCA U.H.

COMUNIDAD (ES) AUTONOMA (S) Baleares

PROVINCIA (S) Baleares l:lj Dj

SUPERFICIE (km?): 85,3 RIOS:

|

DECLARACION DE SOBREEXPLOTACION O SALINIZACION: PROVISIONAL |:| DEFINITIVA D

NO EXISTE

CRITERIOS PARA LA DEFINICION DEL PROGRAMA

Los recursos subterrdneos de la unidad de S'Estremera se utilizan mayoritariamente para el abastecimiento a la ciudad de

Palma, lo que provoca continuos descensos de nivel piezométrico.

Estos descensos podrian evitarse disminuyendo la explotacién tras la realizacién de un estudio en el que sc determinc la

) explotacion sostenible.

S Estremera (U.H. 18.08)



DEFINICION DE ACTIVIDADES

CLARIFICACION JURIDICA DE APROVECHAMIENTOS

TIEMPO VALORACION
| (meses) (M Ptas)
Clarificacién juridica de aprovechamientos 6 3
ANALISIS Y DISENO DE ALTERNATIVAS
: TIEMPO VALORACION
ACTUACIONES COMPONENTES
(meses) (M Ptas)
Reduccion de | Determinacién de la explotacion sostenible.
extracciones Redistribucién de extracciones.
i
!
PLAN DE ORDENACION
‘ TIEMPO VALORACION
(meses) (M Ptas)
" Plan de ordenacién 5 3

S’ Estremera (U.H. 18.08)




PREDEFINICION DEL PROGRAMA DE ACTUACION EN ACUIFEROS CON PROBLEMAS
DE SOBREEXPLOTACION O SALINIZACION

ACUIFERO: CALVIA

PROBLEMA DE: SOBREEXPLOTACION Y SALINIZACION

UNIDAD HIDROGEOLOGICA: CALVIA (18.12)

IDENTIFICACION

[

‘ CUENCA UH.
|

“ COMUNIDAD (ES) AUTONOMA (S) Baleares
1 ,
, PROVINCIA (8S) Baleares 5 [:D ED

SUPERFICIE (km?): 140,3 RIOS:

DECLARACION DE SOBREEXPLOTACION O SALINIZACION: PROVISIONAL D DEFINITIVA D

NO EXISTE

CRITERIOS PARA LA DEFINICION DEL PROGRAMA

La explotacion de los recursos subterrdneos de la unidad de Calvia ha provocado el descenso de los niveles piezométricos.

especialmente en las inmediaciones de Capdelld, y la salinizacién de las aguas por intrusién marina.

Estas alteraciones podrian evitarse disminuyendo la explotacién, reutilizando las aguas residuales o desalando agua del mar.

En el primer caso es necesario un estudio en el que se determine la explotacion sostenible.

Calvid (U.H. 18.12)



DEFINICION DE ACTIVIDADES

CLARIFICACION JURIDICA DE APROVECHAMIENTOS

TIEMPO VALORACION
(meses) (M Ptas)
Clarificacion juridica de aprovechamientos 6 15
ANALISIS Y DISENO DE ALTERNATIVAS
TIEMPO VALORACION
ACTUACIONES COMPONENTES
(meses) (M Ptas)
Reduccion de | Determinacion de la explotacion sostenible. 4
extracciones Redistribucion espacial de las extracciones.
Reutilizacién de aguas | Caracterizacion de efluentes y régimen de produccién (Estudio 6 2
residuales de disponibilidades).
Estudios y anteproyectos de las infraestructuras y dispositivos 4 10
necesarios para la reutilizacién de las aguas residuales.
PLAN DE ORDENACION
' TIEMPO VALORACION
‘ (meses) (M Ptas)
i Plan de ordenacién 5 3

Calvid (U.H. 18.12)




PREDEFINICION DEL PROGRAMA DE ACTUACION EN ACUIFEROS CON PROBLEMAS
DE SOBREEXPLOTACION O SALINIZACION

ACUIFERO: NA BURGUESA

PROBLEMA DE: SOBREEXPLOTACION Y SALINIZACION

UNIDAD HIDROGEOLOGICA: NA BURGUESA (18.13)

IDENTIFICACION

CUENCA U.H.

COMUNIDAD (ES) AUTONOMA (S) Baleares

PROVINCIA (S) Baleares n EI] l:l:‘

SUPERFICIE (km?); 74,2 RIOS:

DECLARACION DE SOBREEXPLOTACION O SALINIZACION: PROVISIONAL D DEFINITIVA D

NO EXISTE

CRITERIOS PARA LA DEFINICION DEL PROGRAMA

Los recursos subterrdneos de la unidad de Na Burguesa se utilizan mayoritariamente para el abastecimiento a la ciudad de

Palma. La intensa explotacién de los recursos de la unidad ha provocado su salinizacién por intrusién marina.

La alteracién de estos recursos podria evitarse disminuyendo la extraccién tras la realizacion de un estudio en el que se

determine la explotacién sostenible.

Na Burguesa (U.H. 18.13)




. DEFINICION DE ACTIVIDADES

CLARIFICACION JURIDICA DE APROVECHAMIENTOS

| TIEMPO VALORACION
: (meses) (M Ptas)
\
“ Clarificacién juridica de aprovechamientos 6 4
ANALISIS Y DISENO DE ALTERNATIVAS
- TIEMPO VALORACION
ACTUACIONES COMPONENTES
(meses) (M Ptas)
Reduccién de | Determinacion de la explotacién sostenible. 3 5
extracciones Redistribucidn espacial de extracciones. 3
\
\
|
|
|
i
PLAN DE ORDENACION
| TIEMPO VALORACION
(meses) (M Ptas)
Plan de ordenacion 5 3

Na Burguesa (U.H. 18.13)




PREDEFINICION DEL PROGRAMA DE ACTUACION EN ACUIFEROS CON PROBLEMAS
DE SOBREEXPLOTACION O SALINIZACION

ACUIFERO: LLANO DE PALMA

PROBLEMA DE: SOBREEXPLOTACION Y SALINIZACION

UNIDAD HIDROGEOLOGICA: LLANO DE PALMA (18.14)

| IDENTIFICACION
\

CUENCA U.H.

COMUNIDAD (ES) AUTONOMA (S) Balcares
| PROVINCIA (S) Baleares of7] Dj Dj

SUPERFICIE (km®): 316,7 RIOS:

DECLARACION DE SOBREEXPLOTACION O SALINIZACION: PROVISIONAL D DEFINITIVA D

NO EXISTE

CRITERIOS PARA LA DEFINICION DEL PROGRAMA

Los recursos subterrdneos de la unidad del Llano de Palma se utilizan para riego y para abastecimiento, explotandose del

orden de 70 hm¥afio.

1 Esta explotacion continuada ha provocado el descenso de los niveles piezométricos y la salinizacion del agua debido a la

intrusién marina.

Estas alteraciones podrian evitarse tanto reduciendo las extracciones y cubriendo parte de la demanda con recursos externos,

como reutilizando las aguas residuales.

Llano de Palma (U.H. 18.14)



DEFINICION DE ACTIVIDADES

CLARIFICACION JURIDICA DE APROVECHAMIENTOS

TIEMPO VALORACION
(meses) (M Ptas)
Clarificacién juridica de aprovechamientos 11 42
ANALISIS Y DISENO DE ALTERNATIVAS
TIEMPO VALORACION
ACTUACIONES COMPONENTES
(meses) (M Ptas)
Reducciéon de | Determinacién de la explotacion sostenible. 18
extracciones Redistribucién espacial de extracciones. 18
Reutilizacién de aguas | Caracterizacion de efluentes y régimen de produccién (Estudio 6 6
residuales generadas | de disponibilidades).
en la propia unidad y | Estudios y anteproyectos de las infraestructuras y dispositivos 4 10
en la poblacién de | necesarios para la reutilizacién de las aguas residuales.
- Buniolas (U.H. 18.08)
Utilizacion de recursos | Estudio de disponibilidades. 2]
| externos Estudios y anteproyectos de las infraestructuras y dispositivos 21
necesarios para el aprovechamiento de recursos externos.
PLAN DE ORDENACION
TIEMPO VALORACION
(meses) (M Ptas)
Plan de ordenacién 5 5

Liano de Palma (UH. 18.14)




PREDEFINICION DEL PROGRAMA DE ACTUACION EN ACUIFEROS CON PROBLEMAS
DE SOBREEXPLOTACION O SALINIZACION

ACUIFERO: LLUCMAJOR-CAMPOS

PROBLEMA DE: SOBREEXPLOTACION Y SALINIZACION

UNIDAD HIDROGEOLOGICA: LLUCMAJOR-CAMPOS (18.21)

| IDENTIFICACION

- CuENCA UH,

! COMUNIDAD (ES) AUTONOMA (S) Baleares
l PROVINCIA (S) Baleares n D] l:]j

SUPERFICIE (km%: 650,9 ° RIOS:

DECLARACION DE SOBREEXPLOTACION O SALINIZACION: PROVISIONAL I:I DEFINITIVA D

NO EXISTE

CRITERIOS PARA LA DEFINICION DEL PROGRAMA

La explotacién de los recursos subterrdneos de la unidad de Llucmajor-Campos. que se utilizan mayoritariamente para

regadio, provoca continuos descensos de nivel piezométrico y la salinizacién de las aguas subterrdneas.

Estas modificaciones podrian evitarse tanto disminuyendo las extracciones tras la realizaciéon de un estudio en el que se
determine la explotacién sostenible, como reutilizando las aguas residuales que deberan ser, en gran parte, procedentes de

Palma.

Llucmajor-Campos (UH. 18.2])



DEFINICION DE ACTIVIDADES

CLARIFICACION JURIDICA DE APROVECHAMIENTOS

TIEMPO VALORACION
(meses) (M Ptas)
Clarificacién juridica de aprovechamientos 6 15
ANALISIS Y DISENO DE ALTERNATIVAS
\ TIEMPO VALORACION
ACTUACIONES COMPONENTES
(meses) (M Ptas)
Reducciéon de | Determinacion de la explotacién sostenible. 18
extracciones Utilizacién del agua subterrdnea. 6
Redistribucion espacial de extracciones.
Reutilizacion de aguas | Caracterizacion de efluentes y régimen de produccién (Estudio 6 2
residuales de disponibilidades).
Estudios y anteproyectos de las infraestructuras y dispositivos 4 10
necesarios para la reutilizacién de las aguas residuales.
PLAN DE ORDENACION
TIEMPO VALORACION
(meses) (M Ptas)
} Plan de ordenacién 5 3
\

Liucmajor-Campos (U.H. 18.21)




PREDEFINICION DEL PROGRAMA DE ACTUACION EN ACUIFEROS CON PROBLEMAS
DE SOBREEXPLOTACION O SALINIZACION

ACUIFERO: MARINA DE LLEVANT

PROBLEMA DE: SALINIZACION

UNIDAD HIDROGEOLOGICA: MARINA DE LLEVANT (18.23)

IDENTIFICACION

' CUENCA UH.

COMUNIDAD (ES) AUTONOMA (S) Baleares

PROVINCIA (S) Baleares : [I:I ED

SUPERFICIE (km’): 144,8 RiOS:

DECLARACION DE SOBREEXPLOTACION O SALINIZACION: PROVISIONAL |:| DEFINITIVA D

NO EXISTE

CRITERIOS PARA LA DEFINICION DEL PROGRAMA

La intensa explotacién del acuifero en los ncleos turisticos costeros ha provocado la salinizacién de los recursos hidricos

subterrdneos.

Esto podria evitarse tanto reduciendo la extraccion tras un estudio que determine la explotacion sostenible como reutilizando

las aguas residuales generadas en dichos nicleos de poblacién.

Marina de Llevant (U.H. 18.23)




DEFINICION DE ACTIVIDADES

CLARIFICACION JURIDICA DE APROVECHAMIENTOS

| TIEMPO VALORACION
(meses) (M Ptas)
Clarificacién juridica de aprovechamientos 6 15
ANALISIS Y DISENO DE ALTERNATIVAS
TIEMPO VALORACION
ACTUACIONES COMPONENTES
(meses) (M Ptas)
Reduccién de | Determinacién de la explotacién sostenible. 12
extracciones Redistribucion espacial de las extracciones.
Reutilizacién de aguas | Caracterizacién de efluentes y régimen de produccién (Estudio € 2
residuales de las disponibilidades). -
Estudios y anteproyectos de las infraestructuras y dispositivos 4 10
necesarios para la reutilizacién de las aguas residuales.
|
|
|
|
|
| PLAN DE ORDENACION
[ .
} I TIEMPO VALORACION
| (meses) (M Ptas)
[
| Plan de ordenacién 3 3

Marina de Llevant (U.H. 18.23)




PREDEFINICION DEL PROGRAMA DE ACTUACION EN ACUIFEROS CON PROBLEMAS

-
i

DE SOBREEXPLOTACION O SALINIZACION

ACUIFEROQO: SAN ANTONIO

PROBLEMA DE: SOBREEXPLOTACION Y SALINIZACION

UNIDAD HIDROGEOLOGICA: SAN ANTONIO (20.02)

IDENTIFICACION

. CUENCA

SUPERFICIE (km?®): 99,7

COMUNIDAD (ES) AUTONOMA (S) Baleares

PROVINCIA (S) Baleares 0]7]

RIOS:

v, 0] 2]

L] ]

DECLARACION DE SOBREEXPLOTACION O SALINIZACION:

PROVISIONAL D DEFINITIVA D

NO EXISTE

CRITERIOS PARA LA DEFINICION DEL PROGRAMA

Antonio y otros niicleos turisticos, para barreras de intrusién.

El volumen de explotacién de las aguas subterrdneas de la unidad de San Antonio y la proximidad de las captaciones, ha

provocado el descenso de los niveles piezométricos y la salinizacién de dichos recursos debido a la intrusién marina.

Estas alteraciones podrian evitarse mediante la redistribucién de extracciones y poniendo en préctica medidas de ahorro y uso

eficiente del agua. Otra medida importante es la reutilizacién de las aguas residuales, generadas por la poblacién de San

San Amonio (U.H. 20.02)




DEFINICION DE ACTIVIDADES

CLARIFICACION JURIDICA DE APROVECHAMIENTOS

TIEMPO VALORACION
(meses) (M Ptas)
Clarificacion juridica de aprovechamientos 7 29
ANALISIS Y DISENO DE ALTERNATIVAS
TIEMPO VALORACION
ACTUACIONES COMPONENTES
(meses) (M Ptas)
Reduccidén de | Determinacion de la explotacion sostenible. 6
extracciones Utilizacién del agua subterrdnea. 2
Redistribucion espacial de las extracciones. 4 6
Ahorro y uso eficiente 6 8
. del agua
Reutilizacion de aguas | Caracterizacién de efluentes y régimen de produccién (Estudio 6 2
| residuales para | de disponibilidades).
! barreras de intrusién | Estudios y anteproyectos de las infraestructuras vy dispositivos 4 10
necesarios para la reutilizacién de las aguas residuales.
|
|
\
1
PLAN DE ORDENACION
TIEMPO VALORACION
(meses) (M Ptas)
Plan de ordenacién 5 3

San Amtonio (UH 20.02)




PREDEFINICION DEL PROGRAMA DE ACTUACION EN ACUIFEROS CON PROBLEMAS
DE SOBREEXPLOTACION O SALINIZACION

ACUIFEROQO: SANTA EULALIA

PROBLEMA DE: SOBREEXPLOTACION Y SALINIZACION

UNIDAD HIDROGEOLOGICA: SANTA EULALIA (20.03)

IDENTIFICACION

CUENCA U.H. n

COMUNIDAD (ES) AUTONOMA (S) Baleares

PROVINCIA (S) Baleares i [D [D

SUPERFICIE (km?): 132,2 RIOS:

DECLARACION DE SOBREEXPLOTACION O SALINIZACION: PROVISIONAL D DEFINITIVA D

NO EXISTE

CRITERIOS PARA LA DEFINICION DEL PROGRAMA

La intensa explotacién de los recursos subterrdneos de la unidad de Santa Eulalia, utilizados para satisfacer las demandas de
abastecimiento urbano en verano, ha provocado el descenso del nivel piezométrico, tanto en el acuifero detritico como en el

carbonatado, asi como la salinizacién del detritico por intrusién marina.

Estos descensos de nivel y deterioro de la calidad del agua podrian evitarse, tanto mediante la redistribucion de extracciones
y poniendo en prictica medidas de ahorro y uso eficiente del agua como reutilizando las aguas residuales en el acuifero

detritico, especialmente en Santa Eulalia del Rio y Nuestra Sefiora de Jests.

Sunta Eulalia (U.H. 20.03)




DEFINICION DE ACTIVIDADES

CLARIFICACION JURIDICA DE APROVECHAMIENTOS

TIEMPO VALORACION
(meses) (M Ptas)
, Clarificacién juridica de aprovechamientos 7 29
ANALISIS Y DISENO DE ALTERNATIVAS
TIEMPO VALORACION
ACTUACIONES COMPONENTES
(meses) (M Ptas)
Reducciéon de | Determinacién de la explotacién sostenible. 4 6
extracciones Utilizacién del agua subterrdnea.
Redistribucién espacial de extracciones. 4
Ahorro y uso eficiente 6 8
del agua
I Reutilizacién de aguas | Caracterizacién de efluentes y régimen de produccién (Estudio 6 2
residuales de disponibilidades).
Estudios y anteproyectos de las infraestructuras y dispositivos 4 10
necesarios para la reutilizacion de las aguas residuales.
PLAN DE ORDENACION
TIEMPO VALORACION
(meses) (M Ptas)
Plan de ordenacion 5 3

Santa Eulalia (U.H. 20.03)




PREDEFINICION DEL PROGRAMA DE ACTUACION EN ACUIFEROS CON PROBLEMAS
DE SOBREEXPLOTACION O SALINIZACION

ACUIFERO: SAN CARLOS

PROBLEMA DE: SOBREEXPLOTACION Y SALINIZACION

UNIDAD HIDROGEOLOGICA: SAN CARLOS (20.04)

IDENTIFICACION

CUENCA U.H. n

COMUNIDAD (ES) AUTONOMA (S) Baleares
PROVINCIA (S) Baleares n I:D [:Ij

SUPERFICIE (km?): 67,1 RiOS:

DECLARACION DE SOBREEXPLOTACION O SALINIZACION: PROVISIONAL D DEFINITIVA D

NO EXISTE

CRITERIOS PARA LA DEFINICION DEL PROGRAMA

La explotacién de recursos subterrdneos de la unidad de San Carlos ha provocado la salinizacién de las aguas subterrdneas en

la zona costera.

Este deterioro de la calidad del agua podria evitarse mediante la redistribucién de extracciones y la rcutilizacién de aguas

residuales.

San Carlos (U.H. 20.04)



DEFINICION DE ACTIVIDADES

CLARIFICACION JURIDICA DE APROVECHAMIENTOS

TIEMPO VALORACION
(meses) (M Ptas)
Clarificacién juridica de aprovechamientos 7 29
ANALISIS Y DISENO DE ALTERNATIVAS
TIEMPO VALORACION
ACTUACIONES COMPONENTES
(meses) (M Ptas)
Reduccion de | Determinacin de la explotacion sostenible. 4 6
extracciones Utilizacion del agua subterrdnea.
Redistribucion espacial de extracciones. 4 6
Reutilizacién de aguas | Caracterizacion de efluentes y régimen de produccién (Estudio 6 2
residuales de disponibilidades).
Estudios y anteproyectos de las infraestructuras y dispositivos 4 10
necesarios para la reutilizacién de las aguas residuales.
PLAN DE ORDENACION
TIEMPO VALORACION
(meses) (M Ptas)
’lan de ordenacién 5 3

San Carlos (U H. 20.04)




PREDEFINICION DEL PROGRAMA DE ACTUACION EN ACUIFEROS CON PROBLEMAS
DE SOBREEXPLOTACION O SALINIZACION

ACUIFERO: SAN JOSE

PROBLEMA DE: SOBREEXPLOTACION Y SALINIZACION

UNIDAD HIDROGEOLOGICA: SAN JOSE (20.05)

IDENTIFICACION

cuENca UH,

COMUNIDAD (ES) AUTONOMA (S) Baleares

PROVINCIA (S) Baleares i [D D:]

SUPERFICIE (km?): 67,5 RIOS:

DECLARACION DE SOBREEXPLOTACION O SALINIZACION: PROVISIONAL D DEFINITIVA D

NO EXISTE

CRITERIOS PARA LA DEFINICION DEL PROGRAMA

La explotacién de recursos subterrdneos de la unidad de San José, ha provocado la salinizacién de las aguas subterraneas,

especialmente en la zona norte donde linda con la unidad de San Antonio.

Este deterioro de la calidad podria evitarse mediante la redistribucion de extracciones y la reutilizacion de aguas residuales

previo estudio de las variaciones de los niveles piezométricos y de los pardmetros quimicos.

San José (U.H. 20.05)



DEFINICION DE ACTIVIDADES

Y

CLARIFICACION JURIDICA DE APROVECHAMIENTOS

\
| TIEMPO | VALORACION
.i (meses) (M Ptas)
Clarificacién juridica de aprovechamientos 7 29
ANALISIS Y DISENO DE ALTERNATIVAS
TIEMPO VALORACION
ACTUACIONES COMPONENTES
({meses) (M Ptas)
Reduccion de | Determinacion de la explotacién sostenible.
extracciones Utilizacion del agua subterrdnea.
Redistribucion espacial de extracciones.
Reutilizacion de aguas | Caracterizacion de efluentes y régimen de produccion (Estudio 6 2
residuales de disponibilidades).
Estudios y anteproyectos de las infraestructuras y dispositivos 4 10
necesarios para la reutilizacién de las aguas residuales.
PLAN DE ORDENACION
TIEMPO VALORACION
(meses) (M Ptas)
5 3

Plan de ordenacién

Sun José (U.H. 20.05)




PREDEFINICION DEL PROGRAMA DE ACTUACION EN ACUIFEROS CON PROBLEMAS
DE SOBREEXPLOTACION O SALINIZACION

ACUIFERO: IBIZA

PROBLEMA DE: SOBREEXPLOTACION Y SALINIZACION

UNIDAD HIDROGEOLOGICA: IBIZA (20.06)

IDENTIFICACION

CUENCA U.H.

COMUNIDAD (ES) AUTONOMA (S) Baleares
PROVINCIA (S) Baleares o]7] D:] [D

SUPERFICIE (km?): 124,9 RIOS:

DECLARACION DE SOBREEXPLOTACION O SALINIZACION: PROVISIONAL I:I DEFINITIVA D

NO EXISTE

CRITERIOS PARA LA DEFINICION DEL PROGRAMA

La explotacion de los recursos subterrdneos de la unidad de Ibiza, que se utilizan para abastecimiento y para riego, ha

provocado el descenso de los niveles piezométricos y la salinizacién del agua debido a la intrusién marina.

Estos descensos del nivel y deterioro de la calidad del agua podrian paliarse mediante la redistribucion de extracciones y la

reutilizacién de aguas residuales.

Ibiza (U.H. 20.06)



DEFINICION DE ACTIVIDADES

.

CLARIFICACION JURIDICA DE APROVECHAMIENTOS

‘ TIEMPO VALORACION
| (meses) (M Ptas)
i Clarificacion juridica de aprovechamientos 7 26
ANALISIS Y DISENO DE ALTERNATIVAS
TIEMPO VALORACION
ACTUACIONES COMPONENTES
(meses) (M Ptas)
Reducciéon de | Determinacion de la explotacion sostenible. 6
extracciones Utilizacién del agua subterrdnea.
Redistribucidn espacial de extracciones. 12
Reutilizacién de aguas | Caracterizacion de efluentes y régimen de produccién (Estudio 6 2
residuales de disponibilidades).
Estudios y anteproyectos de las infraestructuras y dispositivos 4 10
necesarios para la reutilizacién de las aguas residuales.
PLAN DE ORDENACION
TIEMPO VALORACION
(meses) (M Ptas)
Plan de ordenacién 3 5

Ibiza (U.H. 20.00)






